

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI  
HUYỆN ỦY LONG THÀNH

\*

Số 7485-CV/HU

*Khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, tái định cư, bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành, ngày 27 tháng 9 năm 2024

- Kính gửi:* - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện,  
- Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền vận động nhân dân phụ trách dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,  
- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã An Phước, Long Đức, Lộc An, Long An, Long Phước, Phước Thái, Phước Bình, Tân Hiệp, thị trấn Long Thành.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi khảo sát thực tế dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 24/9/2024, để đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng dự án theo đúng tiến độ, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số nội dung sau:

**1)- Ủy ban nhân dân huyện** tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng thuộc dự án; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý để áp dụng biện pháp xử lý hành chính (nếu cần thiết). Tập trung thực hiện tốt các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đảm bảo bàn giao mặt bằng đối với dự án Thành phần 1 hoàn thành **trong tháng 10/2024**, dự án Thành phần 2 hoàn thành **trước ngày 15/10/2024**.

- Chủ động phối hợp Tổ công tác tuyên truyền vận động nhân dân phụ trách dự án tăng cường nắm thông tin, tiếp tục tổ chức vận động hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

- Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện động viên, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không

tích cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, để trì trệ, chậm tiến độ thực hiện dự án. Phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2024 và công tác nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

**2)- Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác** tuyên truyền vận động nhân dân phụ trách dự án chủ trì, chủ động phối hợp với UBND huyện, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

**3)- Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện** được phân công phụ trách xã, thị trấn có liên quan, chủ động sâu sát cùng với UBND huyện, Đảng ủy - UBND xã, thị trấn tăng cường gặp gỡ, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân sớm bàn giao mặt bằng kịp tiến độ.

**4)- Đảng ủy các xã, thị trấn có liên quan:** chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời xem xét, giải quyết tạo sự đồng thuận đối với việc triển khai thực hiện dự án; thường xuyên tổ chức đoàn đến từng hộ dân vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhất là các vị trí đất trống, không có tài sản trên đất sớm bàn giao mặt bằng.

**5)- Văn phòng Huyện ủy** theo dõi, kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, chỉ đạo.

Do tính cấp thiết của công việc, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hàng ngày về Thường trực Huyện ủy biết để chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lãnh đạo VPHU,
- VP.HĐND-UBND huyện,
- Đ/c Hiền - CV.VPHU,
- Lưu VPHU.

M3/CV7485/37-VPHU

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Dương Minh Dũng**